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1

Introduction

Réinvestissements C19RM 

et transition stratégique
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Transition vers le renforcement des 

systèmes

Évolution de la pandémie et  

incertitude

Mars 2020 à mars 2022

Pour les investissements, la situation ne change 

pas : la demande/les commandes pour les produits de 

lutte contre le COVID-19 chutent de manière 

spectaculaire, mais les pays ne prennent pas le risque 

de reprogrammer, par peur d’une potentielle reprise de 

l’épidémie. L’incertitude extrême retarde la poursuite 

des investissements par les pays.

Cinq priorités stratégiques : systèmes de surveillance, 

systèmes de laboratoire, RHS et systèmes 

communautaires, oxygène médical et soins respiratoires, 

gestion des produits de santé et des déchets.

Actions pour favoriser la transition : (i) visibilité sur la 

situation des réinvestissements, (ii) maintien de l’urgence 

et de la souplesse pour le déploiement des fonds, (iii) 

renforcement de la surveillance et soutien à la mise en 

œuvre.

Avril 2022 à avril 2023 Mai 2023 à décembre 2023

• Assouplissement des subventions

• Riposte massive

• Procédures accélérées, financement complet, 

financement supplémentaire

• Début de la transition

• Évolution des priorités stratégiques

• Prolongation de la mise en œuvre 

• Phase 1 d’optimisation du portefeuille

• Phase 2 d’optimisation du portefeuille

• Réinvestissement vers les priorités stratégiques

• Approche à volets multiples du soutien de la mise 

en œuvre

5 mai 2023
Levée de l’urgence 

sanitaire liée au COVID-19

1 Riposte d’urgence

Troisième phase du C19RM : mise en œuvre de la transition 
stratégique

Au départ, 75 % des investissements du C19RM ont été 

consacrés au contrôle et à l’endiguement du COVID-19. 

Grâce à son infrastructure organisationnelle solide, le 

Fonds mondial répond rapidement aux besoins 

d’approvisionnement tout en accordant un 

assouplissement des subventions. La priorité est aussi 

donnée aux mesures d’atténuation du VIH, de la 

tuberculose et du paludisme et à l’amélioration urgente des 

systèmes pour la santé.

21 3

Nombre de nouveaux cas de COVID-19



Priorités programmatiques des systèmes de santé et communautaires et 
de la préparation aux pandémies à couvrir par la demande dans le cadre 
de la prolongation du C19RM et de la phase 2 d’optimisation du 
portefeuille, telles que décrites dans la note d’information technique mise 
à jour.
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Laboratoires 

et diagnostics

Ressources 

humaines pour le 

renforcement 

des systèmes de 

santé et 

communautaires 

Oxygène 

médical, soins 

respiratoires 

et traitements

Renforcement 

des systèmes 

de 

surveillance

Systèmes de 

gestion des 

produits de 

santé et des 

déchets

Source : https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf; 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/eac1acfe37285a29942e9bb513a4fb43-0200022022/related/Annex-2-French.pdf

https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/eac1acfe37285a29942e9bb513a4fb43-0200022022/related/Annex-2-French.pdf
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2 Révisions C19RM et prochaines étapes



Les fonds C19RM restent dans le cycle de subvention 6 
jusqu’à la date de fin de mise en œuvre du C19RM

• Les composantes des subventions VIH, tuberculose, paludisme sont clôturées conformément aux exigences actuelles et la mise 

en œuvre se poursuit dans le cycle de subvention 7. 

• Les activités C19RM sont mises en œuvre jusqu’à la date de fin du C19RM, même si la composante VIH, tuberculose, 

paludisme est en cours de clôture.
7

Décision de nov. 2022 : prolongation de l’utilisation des fonds C19RM jusqu’à déc. 2025.

Décision de déc. 2022 : la composante C19RM reste dans le CS6 après que les composantes VIH, tuberculose, paludisme se 

terminent.

Rapprochement de la période 

de mise en œuvre VIH, 

tuberculose et paludisme

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Période de mise en œuvre : VIH, tuberculose 

et paludisme

(avec fonds C19RM)

Poursuite des activités VIH, tuberculose et 

paludisme dans le cadre de la nouvelle 

période de mise en œuvre

Période de mise en œuvre : VIH, 

tuberculose et paludisme

Rapprochement de la 

période de mise en œuvre 

VIH, tuberculose et 

paludisme

C
S

6
C

S
7

C
S

C19RM prolongé

1

2

Périodes de mise en œuvre du cycle de subvention 6 avec 

date de fin à déc. 2023*

Qu’est-ce que cela signifie ?

Décision de sept. 2023 : décaissements anticipés et calendriers de mise en œuvre actualisés pour certains pays.



Prochaines étapes : 
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Envoi de la 

lettre de 

notification au 

pays indiquant 

les 

investissemen

ts approuvés 

et la date 

d’utilisation 

des fonds 

C19RM

Cadre de 

performance 

requis ?*

Finaliser le budget détaillé, le 

DGPS et le cadre de 

performance* de la subvention 

C19RM

Finaliser le budget 

détaillé et le DGPS de 

la subvention C19RM

Terminer la révision du 

financement 

supplémentaire

* Le cadre de performance est requis si le montant cumulé de la subvention C19RM 2021 est égal ou supérieur à 20 millions de dollars par subvention.

Le portefeuille a fait 

une demande de 

réinvestissement 

uniquement

Terminer la révision du 

financement 

supplémentaire

Portefeuilles ayant fait une demande pour (a) la phase 2 d’optimisation du 
portefeuille et (b) les réinvestissements uniquement

Examen et 

décision du 

comité chargé 

des 

investissements

Le portefeuille a fait 

une demande de 

financement 

supplémentaire dans 

la phase 2 

d’optimisation

A

B

Examen de la 

demande 

d’optimisation 

du portefeuille 

pour la 

phase 2

Examen 

de la demande 

de 

réinvestissement

Finaliser le budget détaillé 

et le DGPS de la subvention 

C19RM

Cadre de performance 

requis ?*

Finaliser le budget détaillé, le DGPS et le cadre 

de performance* de la subvention C19RM

Terminer la révision programmatique non 

significative
Terminer la révision 

budgétaire significative

Pour obtenir des conseils 

supplémentaires et des 

modèles, contactez votre équipe 

de pays du Fonds mondial.



Prochaines étapes : 
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Finaliser le budget 

détaillé et le DGPS de 

la subvention C19RM

Lettre de l’ICN envoyée 

au pays indiquant la date 

d’utilisation des fonds 

C19RM

En attente de la 

décision du 

Secrétariat

Portefeuilles ayant reçu une lettre de l’ICN indiquant une date 
d’utilisation des fonds

Terminer la 

révision 

budgétaire 

significative

Cadre de 

performance non 

requis

Pour les portefeuilles ayant utilisé 100 % 

des fonds C19RM d’ici à décembre 2023, 

aucune révision n’est nécessaire

Utilisés et 

payés d’ici 

juin 2024 

Terminer la 

révision 

administrative

Utilisés et 

payés d’ici 

déc. 2024 

ou déc. 2025

Pour obtenir des conseils 

supplémentaires et des modèles, 

contactez votre équipe de pays du Fonds 

mondial.
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3
Vue d’ensemble du processus de 

révision



Les révisions sont désormais traitées à travers le 

Portail des partenaires du Fonds mondial
NOU

VEAU

Lettre de mise en œuvre : accéder à la lettre de mise en 

œuvre partagée par le Fonds mondial, joindre la lettre signée, 

et soumettre à travers le Portail

Documents de révision : accéder aux documents mis à 

disposition par le Fonds mondial, joindre les documents 

complétés, et soumettre à travers le Portail

Cadre de performance C19RM : remplir le formulaire en ligne 

du cadre de performance et soumettre directement à travers le 

Portail (pas d’Excel)

Toutes 

les révisions
(cycles de subvention 6 et 7)

Uniquement les 

révisions C19RM 

nécessitant un cadre 

de performance

Toutes 

les révisions
(cycles de subvention 6 et 7)



RP

Dernière mise à jour : octobre 2023

Révisions gérées à travers le Portail des partenaires

6. Le Fonds mondial 

finalise les 

formulaires et 

demande une mise à 

jour du bon de 

commande*

5. Le Fonds mondial examine les documents du RP et 

a) les valide, ou

b) joint de nouveaux formulaires/modifie le cadre de 

performance C19RM pour le compte du RP, ou

c) demande au RP de soumettre à nouveau.

3. Le RP accède aux 

formulaires et au cadre de 

performance C19RM en ligne, 

puis travaille dessus en 

collaboration avec le Fonds 

mondial

4. Le RP joint les 

formulaires remplis et 

soumet le cadre de 

performanceC19RM en 

ligne à travers le Portail 

des partenaires

 Le RP soumet les documents

 Examen par le Fonds mondial

8. Le RP télécharge et signe la 

lettre de mise en œuvre puis la 

joint dans le Portail des 

partenaires

9. Le Fonds mondial télécharge la lettre de 

mise en œuvre signée par le RP, la fait 

signer par le Fonds mondial, puis joint la 

lettre signée par les deux parties

7. Le Fonds mondial 

prépare et finalise la lettre 

de mise en œuvre et 

l’envoie au RP à travers le 

Portail des partenaires

10. Le Fonds mondial 

finalise les mises à jour 

du bon de commande

11. Le Fonds 

mondial enregistre 

la révision

 Le RP signe la lettre de mise 
en œuvre

 Le Fonds mondial finalise la 
révision

Révision 

terminée

 Préparation du document 
final de révision

Fonds mondial
Statut du Portail des 

partenaires

1. Le Fonds 

mondial lance une 

révision dans ses 

systèmes après 

discussion avec le 

récipiendaire 

principal (RP)

* Uniquement en cas de révision du montant

2. Le Fonds 

mondial joint et 

partage des 

formulaires avec 

le RP à travers le 

Portail des 

partenaires

Récipiendaire 

principal (RP)

 Le Fonds mondial signe la lettre de mise 
en œuvre

 Le Fonds mondial envoie la 
lettre de mise en œuvre

Nouvelle étape/étape 

mise à jourVUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS ET DES STATUTS DANS LE PORTAIL DES PARTENAIRES

TYPES DE RÉVISION

Date de fin

Financement 

supplémentaire

Programmatique

Budgétaire (si 

approuvé)

Administrative

RP
RP

RP
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4
Accès aux documents et dépôt sur le 

Portail des partenaires



Accéder aux formulaires et les soumettre à 
travers le Portail des partenaires
À noter

Cadre de performance C19RM : il peut uniquement être rempli et soumis à travers un formulaire en ligne.  Un formulaire 

Excel est mis à disposition pour faciliter la collaboration, mais celui-ci ne doit pas être soumis à travers le Portail (le dépôt 

sera invalide). 

Cadre de performance : il convient d’utiliser la version Excel partagée par le Fonds mondial ou de 

passer directement par le Portail*.

Budget : s’accorder avec le Fonds mondial pour utiliser soit la même version que pour l’établissement de 

la subvention, soit une version plus récente partagée par l’équipe de pays, ou bien passer par le Portail*.

Budget C19RM : un formulaire mis à jour a été publié en avril 2023.  Si une révision a déjà été traitée avec ce nouveau 

formulaire, consulter le Fonds mondial pour savoir s’il faut l’utiliser. Dans le cas contraire, il conviendra d’utiliser la 

version partagée dans le Portail des partenaires.

V

T

P

C

1

9

R

M
Date de fin : le nouveau champ « Date d’utilisation des fonds C19RM » a été ajouté au cadre de performance C19RM et 

au budget. La date qui s’y trouve doit être identique à la date de fin de mise en œuvre du C19RM communiquée 

récemment à l’instance de coordination nationale. 

* Les révisions du cycle de subvention 7 seront gérées à travers le Portail des partenaires.



Le RP accède aux formulaires à travers le Portail des 

partenaires - Démonstration
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5
Le cadre de performance C19RM en 

ligne



Le cadre de performance C19RM
Vue d’ensemble

Contenu

Comment y 

accéder

Remarque 

importante

Le cadre de performance C19RM contient les modules et interventions 

C19RM existants et dispose d’un nombre limité d’indicateurs et de 

mesures du suivi du plan de travail.

Le cadre de performance C19RM constitue un onglet distinct dans 

Portail des partenaires pour les révisions éligibles. Toutes les révisions 

C19RM ne requièrent pas un cadre de performance C19RM. 

Le cadre de performance C19RM sous format Excel utilisé pour la 

demande de fonds supplémentaires ne peut être joint ni soumis dans le 

Portail des partenaires.



Le RP accède au cadre de performance C19RM et le remplit -

Démonstration



Le RP soumet les formulaires au Fonds mondial -

Démonstration
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6
Signature et dépôt de la lettre de mise 

en œuvre sur le Portail des partenaires



Dépôt de la lettre de mise en œuvre
Vue d’ensemble

Merci de vous assurer que le formulaire contient la signature requise ET les dates 

associées.

Télécharger la lettre de mise en œuvre partagée sur le Portail des 

partenaires

Signer et dater la lettre de mise en œuvre

Joindre et soumettre la lettre de mise en œuvre à 

travers le Portail des partenaires

Une fois complète, la version finale contresignée par le 

Fonds mondial sera  partagée dans le Portail des 

partenaires



Le RP accède à la lettre de mise en œuvre et la signe -

Démonstration
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7 Ressources 
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Ressources et soutien disponibles

Ressource Disponibilité

Directives C19RM

Disponibles sous peu sur le site Web du 

Fonds mondial (publication prévue en 

octobre 2023)

Guide du Portail des partenaires

Disponibles sous peu sur le site Web du 

Fonds mondial (publication prévue en 

octobre 2023)

Manuel des politiques opérationnelles Disponible en anglais ici.

Canaux de soutien

➢ Pour toute question concernant la gestion des révisions dans le Portail des partenaires, veuillez 

envoyer un courriel à country.support@theglobalfund.org (l’assistance est offerte en anglais, en 

français et en espagnol)

Remarque : cette présentation sera proposée en anglais, en français et en espagnol. 

https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
mailto:country.support@theglobalfund.org


The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

 

Merci !

https://www.theglobalfund.org/
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