
 

Guide de planification de l’approvisionnement et de la livraison par 
catégorie et par produit – produits de santé et autres équipements 

Délais d’approvisionnement  

12 novembre 2021 (dernière version) 

 

Ce document contient les délais d’approvisionnement indicatifs à utiliser lors de la planification des produits de santé clés, incluant le COVID-19, le VIH, le paludisme 

et les produits hors-santé, pour le Mécanisme d’approvisionnement Groupé du Fonds mondial (PPM). Cette information peut aussi servir de référence pour les autres 

voies d’approvisionnement. 

Ce document reflète nos conseils mis à jour à la suite de l’impact de la réponse globale contre le COVID-19 sur la chaine d’approvisionnement des produits 

de santé, avec notre conseil prudentiel révisé que les livraisons peuvent avoir des délais jusqu’à 75 jours plus longs comparés à la situation 

prépandémique de 2019. Cela constitue une augmentation de 45 jours par rapport à notre avis du premier trimestre 2020, en conséquence de 

l’augmentation des contraintes sur la capacité actuelle du fret aérien et maritime.  

Cet avis est délivré pour encourager nos récipiendaires principaux à placer leurs commandes plus tôt qu’à l’ordinaire afin de compenser ces contraintes sur la capacité 

du fret.  

L’information relative au temps d’approvisionnement et de livraison est le temps qui sépare la réquisition d’approvisionnement et la livraison dans le pays, en 

supposant qu’il n’y ait pas de contrainte budgétaire ou autre contrainte pouvant retarder la confirmation de la commande. Les pays où les approbations 

d’importation sont complexes et où le feu vert pour expédier est long, devraient ajouter des semaines supplémentaires à ces délais. 

Nous encourageons les récipiendaires à accélérer les approbations pour expédition afin de minimiser les barrières et permettre une circulation des 

produits efficaces dans un contexte de complexité croissante et ainsi permettre une livraison des produits en temps voulu.  

Cette information indicative est fournie par catégorie et par produit. Elle est basée sur notre connaissance actuelle du marché pour vous assurer une livraison dans 
les temps et le meilleur rapport qualité prix pour vos produits et vos frais de transport. 

L’information relative au temps de livraison pour les produits est mise à jour régulièrement.  Veuillez-vous assurer de consulter la dernière version de ce guide ici.  

Un guide similaire de planification de l’approvisionnement et de la livraison pour les produits antituberculeux est disponible ici.  

 

 

https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/health-products/
https://www.stoptb.org/buyers/plan-order


 

*Large sélection de produits disponibles sur wambo.org. Les programmes doivent prévoir un délai minimum d’approvisionnement et de livraison de 7 mois, car les délais varient considérablement en fonction de la disponibilité des 
produits au moment de la confirmation de la commande. ** Dépend des volumes d'approvisionnement, des exigences d'importation du pays et des calendriers de production des fabricants. Les délais réels seront confirmés au moment 
de la confirmation de la commande. À des fins de planification, veuillez prendre en compte les délais minimaux de 7 mois. *** Grande variation – Veuillez consulter la liste détaillée par produit pour obtenir des conseils plus spécifiques. 

Pour trouver le mois de placement de la commande, sélectionner le mois de livraison souhaité 
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Guide de planification pour 
approvisionnement  
 
Notez qu'il peut y avoir des variations 
dans une catégorie - Veuillez 
consulter la liste détaillée par produit 

ci-joint pour obtenir des conseils plus 
spécifiques 
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Tests COVID (PCR et tests 
rapides) – par air 

Commande 
d’urgence 

Sans 
délai 

Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 

EPI - par air 
Commande 
d’urgence 

Sans 
délai 

Sans 
délai 

Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 

EPI - par océan  Commande tardive/Urgente 
Sans 
délai 

Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 Sep-22 

V
IH

 

ARVs optimaux et à grand 
volume 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Nov-21 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 

ARVs spécialisés - ou à usage 
limité 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

Autres médicaments Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 

Tests rapides VIH Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

Préservatifs & lubrifiants Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 

Charge Virale VIH Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

CD4 / Chimie / Hématologie** La disponibilité du produit dépend du programme de production du fabricant au moment de la confirmation de la commande  

P
a
lu

d
is

m
e

 

AL(dispersible et  non-
dispersible); ASAQ 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 

Artesunate injectable Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

Chimioprévention du paludisme 
saisonnier (AQ+SP) 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 

Autres CTA et medicaments 
antipaludiques*** 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Aoû-22 

Tests rapides Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

Tests rapides - POCT Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 

MILDAs (pyrethroid) Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

MILDAs - PBO Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 

PID Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 

Matériel général de laboratoire, 
consommables & offres* 

Commande tardive/Urgente Nov-21 Dec-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 

Autres équipements Pour les produits hors santé, les délais peuvent varier considérablement, veuillez-consulter les délais spécifiques ci-dessous 
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*L’information relative au temps d’approvisionnement et de livraison est le temps qui sépare la réquisition 

d’approvisionnement et la livraison dans le pays, en supposant qu’il n’y ait pas de contrainte budgétaire ou autre contrainte 

pouvant retarder la confirmation de la commande. Les pays où les approbations d’importation sont complexes et où le feu 

vert pour expédier est long, devraient ajouter des semaines supplémentaires à ces délais. 

Cette information Indicatif est fournie par catégorie et par produit. Elle est basée sur notre connaissance actuelle du marché 

pour vous assurer une livraison dans les temps et le meilleur rapport qualité prix pour vos produits et vos frais de transport. 

 

  

 

Tableau 1: Diagnostics, tests et 
surveillance  

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  
  

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-
vert 

Pays avec exemption ou feu-
vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Ocean (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Ocean (135 
jours)  

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - RAPID DIAGNOSTIC TESTS 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Diagnostic Test Kit** 7-30 jours 82 - 105 jours  112 - 135 jours 112 - 135 jours 142 - 165 jours 

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - AUTOMATED PCR TESTS 

Xpert® Xpress SARS-CoV-2, 10T/Kit 7 jours 

82 -120 jours  N/A 112 – 150 jours N/A 

Abbott RealTime SARS-CoV-2 RT-PCR Kit, 
96T/Kit 

30 jours 

Aptima SARS-CoV-2 assay, 250T/Kit 20 jours 

Cobas SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 20 jours 

Alinity m SARS-CoV-2 AMP Kit, 96T/Kit 30 jours 

BD SARS-CoV-2 Reagents, 24T/Kit 45 jours 

Biofire Respiratory Panel 2.1 (RP2.1), 30T/Kit 20 jours 

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - MANUAL PCR TESTS : Amplification kits 

Allplex, 2019-nCoV Assay Kit, 100T/Kit 15 jours 

82 -120 jours  N/A 112 – 150 jours N/A 

Diagnostic Kit for SARS-CoV-2 Nucleic Acid (Real-
time PCR), 48T/Kit 

30 jours 

Real-Time Fluorescent RT-PCR Kit for Detecting 
SARS-2019-nCoV, 50T/Kit 

20 jours 

STANDARD M nCoV Real-Time Detection kit, 
96T/Kit 

45 jours 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time 
Multiplex RT PCR Kit, 25T/Kit 

7 jours 

TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit, 1000T/Kit 15 jours 

Detection Kit for 2019 NovelCoronavirus (2019-
nCoV) RNA, (PCR- Fluorescence Probing), 96T/Kit 

15 jours 

Wantai SARS-CoV-2 RT-PCR Kit, 48T/Kit 20 jours 

Smart Detect™ SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit, 48T/Kit 45 jours 

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit, 50T/Kit 30 jours 

GeneFinder™ COVID-19 Plus RealAmp Kit, 
100T/Kit 

15 jours 

COVID-19 genesig® Real-Time PCR assay, 
96T/Kit 

7 jours 

Allplex™ 2019-nCoV Assay kit, 124T/Kit  15 jours 

COVID-19 RT-PCR PNA Kit, 100T/Kit 15 jours 
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Tableau 1: Diagnostics, tests et 
surveillance  

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  
  

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-
vert 

Pays avec exemption ou feu-
vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Ocean (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Ocean (135 
jours)  

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid 
Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing), 
48T/Kit 

15 jours 
82 -120 jours N/A 112 – 150 jours N/A  

GB SARS-CoV-2 Real-Time RT PCR, 100T/Kit 30 jours 

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - NUCLEIC ACID EXTRACTION KITS                

Nucleic Acid Extraction kit, 48T/Kit  70 jours 145 jours N/A 175 jours N/A 

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid 
Isolation Kit, 2000T/Kit 

15 jours 

90 - 105 jours N/A 120 - 135 jours N/A 

Beijing Wantai Nucleic Acid Extraction Kit, 48T/Kit 20 jours 

QIAamp Viral RNA Mini Kit, 250T/Kit 30 jours 

STARMag 96x4 kits 20 jours 

Multi-type Sample DNA/RNA Extraction-
Purification, Kit of 48 Tests 

15 jours 

Nucleic Acid Extraction kit, 96T/Kit 20 jours 

MagNA Pure kits 20 jours 

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - SAMPLE COLLECTION 

Sampler w/VTM, swab, kit of 100 30 jours 

82 - 135 jours  112 - 165 jours 112 - 165 jours 142 - 195 jours 
COVID-19, Xpert Xpress Nasopharyngeal Sample 
Collection, Kit of 100 

7 jours 

Triple Packaging 60 jours 

COVID-19 Diagnostic Reagents and Consumables - OTHER CONSUMABLES 

BGI COVID-19 PCR Consumables, Kit of 3000 
Tests 

20 jours 

95 - 145 jours  125 - 175 jours 125 - 175 jours 155 - 205 jours 
BD MAX PCR Cartridges, 576 per box 45 jours 

Plates (Deep Well / Well Optical / Microplate) 35 jours 

Pipette Tips 70 jours 

COVID-19 Molecular Test Equipment - AUTOMATED NUCLEIC ACID EXTRACTORS 

NucliSENS® easyMAG® System 45 jours 

105 –165 jours 135 –195 jours 135 –195 jours 165 –225 jours 

KingFisher™ Flex Purification System 35 jours 

QIAsymphony® SP 20 jours 

Roche MagNA Pure 20 jours 

Automated Nucleic Acid Extractor w/software 
v2.4.1 

70 jours 

COVID-19 Molecular Test Equipment - THERMOCYCLERS, INCLUDING RT-PCR ANALYZERS 

Applied Biosystems™ 7500  35 jours 

105 –165 jours 135 –195 jours 135 –195 jours 165 –225 jours 

Cobas Analyzer 90 jours 

CFX96 Detection system / Optical Reaction module 60 jours 

Bio-Rad, C1000 Touch, PCR Equipment / Thermal 
Cycler  

60 jours 

Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform 20 jours 

Applied Biosystems QuantStudio (Research Use 
Only) 

35 jours 
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Tableau 1: Diagnostics, tests et 
surveillance  

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  
  

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-
vert 

Pays avec exemption ou feu-
vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Ocean (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Ocean (135 
jours)  

Roche, LightCycler II 480, PCR Equipment 20 jours 

105 –165 jours 135 –195 jours 135 –195 jours 165 –225 jours 

SLAN-96P PCR system 15 jours 

BD MAX™ System 90 jours 

GeneXpert Desktop, Laptop and satellite multi-site 
system 

60 jours 

COVID-19 Molecular Test Equipment - OTHERS 

LumiraDx™ Platform  30 jours 

105 –165 jours 135 –195 jours 135 –195 jours 165 –225 jours 

BD Veritor™ Plus Analyzer 60 jours 

LumiraDx SARS-CoV-2 Antigen Quality Control, Kit 
of 24 Tests 

30 jours 

Magnetic stand: Manual extraction 35 jours 

Tabletop PCR workstation with UV light 90 jours 

UV cross linker / transilluminator 90 jours 

COVID-19 Molecular Test Equipment - OTHER CONSUMABLES - MOLECULAR TEST EQUIPMENT 

MagNA Pure equipment  20 jours 

105 –165 jours 135 –195 jours 135 –195 jours 165 –225 jours 

MicroAmp equipment 35 jours 

TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 
for 7300/7500 Systems, 96-well 

35 jours 

96-Well TaqMan instrument Verification Plate 35 jours 

384-Well TaqMan™ RNase P Instrument 
Verification Plate 

35 jours 

7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration 
Kit I 

35 jours 

ABY™ and JUN™ Dye Spectral Calibration Plate 
for Multiplex qPCR, 96-well 

35 jours 

7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral 
Calibration Kit I 

35 jours 

ABY™ and JUN™ Dye Spectral Calibration Plate 
for Multiplex qPCR, Fast 96-well 

35 jours 

KingFisher 96 consumables  20 jours 

Hard-Shell 96-Well PCR Plates, Low Profile, Thin 
wall, skirted, pack of 50 pieces 

60 jours 

Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, 
optical, pack of 100 pieces 

60 jours 

0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, 
pack of 120 pieces 

60 jours 

Cobas kits and Consumables  20 jours 

 
* Des quantités substantives de ces produits sont disponibles dans nos inventaires pour une livraison immédiate si l’approbation de la réquisition et les 
autorisations d’importation sont traitées rapidement. 
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Tableau 2: Infection, Prevention et 
Controle  

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-vert 
Pays avec exemption ou feu-

vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Océan (135 
jours)  

EPI clefs 

PPE – Core (Gloves, Apron, Faceshield, 
Goggles, Gowns, Scrubs) * 

30 jours 105 jours  135 jours 135 jours 165 jours 

Masks / Respirators* 15 jours 90 jours 120 jours 120 jours  150 jours  

EPI non-clefs 

PPE – Others (Coverall, Boots, Bootcover, 
Surgical cap, heavy–duty gloves and apron)  

30 jours 105 jours  135 jours 135 jours 165 jours 

* Des quantités substantives de ces produits sont disponibles dans nos inventaires pour une livraison immédiate si l’approbation de la réquisition et les 
autorisations d’importation sont traitées rapidement.  
 

Tableau 3:  Oxygene médicale 

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-vert 
Pays avec exemption ou feu-

vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Océan (135 
jours)  

Oxygène medical* – équipements 

Oxygen analyser / Pulse oximeter  30 jours 105 jours 135 jours 135 jours 165 jours 

Ventilation (HFNC/ BiPAP) / Concentrator / 
Voltage Stabilizer 

60 jours 135 jours 165 jours 165 jours 195 jours 

Medical ventilation / Patient monitoring  90 jours 165 jours 195 jours 195 jours 225 jours 

Oxygène médical** – Consommables   

Flowmeter, medical gas / Prong, canula / 
Mask / Tubing / Flow spitter  

30 jours 105 jours 135 jours 135 jours 165 jours 

Humidifier / Airway / CPAP / Laryngoscope / 
Endotracheal tube / Resuscitator  

50 jours 125 jours 165 jours 165 jours 185 jours 

Infusion giving set  60 jours 135 jours 165 jours 165 jours 195 jours 

Suction device  90 jours 165 jours 195 jours 195 jours 225 jours 

 
*Pour l’oxygène, en général, les délais indicatifs sont basés sur l’incoterm FCA port d’origine, ils ne correspondent pas aux délais de fabrication / 
Livraison en CIP // **Pour l’oxygène médical – les installations PSA (pressure-swing absorption) sont des systèmes à gaz, non à oxygène liquide. 

 

Tableau 4: Equipements de 
santé   

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le contexte 
de l’impact du COVID-19 sur les chaines d’approvisionnement 

(livraison DAP)* 
 

Pays sans exemption ou feu-
vert 

Pays avec exemption ou feu-vert 
(est. 4 semaines) 

 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) Océan (135 jours)   

Rayons-X  

X-Ray Unit - Ultra portable only  45 jours 120 jours 150 jours 150 jours 180 jours  

X-ray Unit - Ultra portable with options 140 jours 215 jours  245 jours 245 jours 275 jours  

X-Ray lab and clinic 120 jours 195 jours 225 jours 225 jours 255 jours  

Autres equipements de santé    

Electronic drop counter for IV fluids  40 jours  115 jours   145 jours  145 jours   175 jours   

Blood gas analyzer / 
Electrocardiogram  

60 jours  135 jours   165 jours  165 jours  195 jours   

Ultrasound  90 jours  165 jours  195 jours  195 jours   225 jours   
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Tableau 4: Equipements de 
santé   

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le contexte 
de l’impact du COVID-19 sur les chaines d’approvisionnement 

(livraison DAP)* 
 

Pays sans exemption ou feu-
vert 

Pays avec exemption ou feu-vert 
(est. 4 semaines) 

 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) Océan (135 jours)   

Infusion pump  120 jours  195 jours  225 jours  225 jours  255 jours   

 

Tableau 5: Produits pharmaceutiques 

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif) 

  

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 

d’approvisionnement (livraison DAP)* 

Pays sans exemption ou feu-vert 
Pays avec exemption ou feu-

vert (est. 4 semaines) 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) 

Océan (135 
jours)  

Dexamethasone 60 jours 135 jours  N/A 165 jours N/A 

Enoxaparin 90 jours 165 jours N/A 195 jours  N/A 

Heparin  90 jours 165 jours N/A 195 jours  N/A 

 

Tableau 6: Produits de santé 
et systèmes de gestion des 
déchets 

Délai de 
fabrication 

  
 (Indicatif)  

Délai total conservateur pour but de planification dans le contexte de 
l’impact du COVID-19 sur les chaines d’approvisionnement (livraison 

DAP)*  

Pays sans exemption ou feu-vert 
Pays avec exemption ou feu-vert 

(est. 4 semaines) 
 

Air (75 jours) 
Océan (105 

jours) 
Air (105 jours) Océan (135 jours)   

Gestion des déchets  

Safety Box 5L  30 jours  105 jours  135 jours  135 jours  185 jours   

Waste management consumables / 
Autoclave 40L 

60 jours  135 jours   165 jours  165 jours  195 jours   

Biohazard bags  90 jours  165 jours  195 jours  195 jours   225 jours   

Incinerators  120 jours  195 jours  225 jours  225 jours  255 jours   

Equipements de laboratoire  

Vortex Mixer / Centrifuge 60 jours  135 jours   165 jours  165 jours  195 jours   

Autoclave for laboratory  70 jours  145 jours  175 jours  175 jours   205 jours   

Other equipment (Cabinet, 
incubator, freezer, Thermoblock)  

90 jours  165 jours  195 jours  195 jours   225 jours   

Consommables pour chaîne du froid   

Cold box 90 jours 165 jours 195 jours 195 jours  225 jours  

Data logger (single use and 
reusable) 

60 jours 135 jours  165 jours 165 jours 195 jours  
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VIH: 

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 jours 225 jours  255 jours 285 jours 

ARVs  

Optimal recommandé par l'OMS 

Abacavir/Lamivudine 120/60mg tablet dispersible 30 
 

X  
  

Abacavir/Lamivudine 600/300mg tablet 30 
  X  

Atazanavir/Ritonavir 300/100mg tablet 30 
 

X  
  

Abacavir/Dolutegravir/Lamivudine 600/50/300mg tablet 30 
 

 X  

Dolutegravir 50mg tablet 30 
 

X  
  

Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir 50/300/300mg tablet 30 – no carton 
 

X  
  

Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir 50/300/300mg tablet 90 – no carton 
 

X  
  

Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir 50/300/300mg tablet 180 – no carton 
 

X  
  

Efavirenz 200mg tablet single scored 90 
 

X  
  

Efavirenz 200mg tablet double scored 90 
 

X  
  

Efavirenz 600mg tablet 30 
 

X  
  

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir 600/200mg/300mg tablet 30 – no carton 
 

X  
  

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir 600/200mg/300mg tablet 90 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir 600/200mg/300mg tablet 180 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 400/300mg/300mg tablet 30 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 400/300mg/300mg tablet 90 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 400/300mg/300mg tablet 180 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 600/300/300mg tablet 30 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 600/300/300mg tablet 90 – no carton 
 

X   

Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir 600/300/300mg tablet 180 – no carton 
 

X  
  

Lamivudine/Tenofovir 75/75mg tablet 30 
 

X  
  

Lamivudine/Tenofovir 300/300mg tablet 30 
 

X   

Lamivudine/Zidovudine 30/60mg tablet dispersible 60 
 

X  
  

Lamivudine/Zidovudine 150/300mg tablet 60 
 

  X  

Lopinavir/Ritonavir 100/25mg tablet 60 
 

 X  

Lopinavir/Ritonavir 200/50mg tablet 120 
  X  

Lopinavir/Ritonavir 40/10mg capsule 120 
 

 X  

Lopinavir/Ritonavir 40/10mg oral granules –120 sachets 
 

 X  

Lopinavir/Ritonavir 80/20mg/ml oral solution 60ml*5 
  X  

 

Lopinavir/Ritonavir 80/20mg/ml oral solution 160ml 
 

 X  

Nevirapine 10mg/ml oral suspension 100ml 
  X  

 

Nevirapine 50mg tablet dispersible 30/60 
  X  

 

Specialisé ou à usage limité 



 
 

 

9  Guide de planification de l’approvisionnement et de la livraison – 12 novembre 2021 
 

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 jours 225 jours  255 jours 285 jours 

Abacavir 20mg/ml oral solution 240ml 
   X  

Abacavir 60mg tablet dispersible 60 
 

  X 

Abacavir 300mg tablet 60 
 

X  
  

Atazanavir 150mg capsule 60 
 

 X  

Atazanavir 200mg capsule 60 
 

 X  

Atazanavir 300mg capsule 30 
 

 X  

Darunavir 600mg tablet 60 
  X  

 

Efavirenz 50mg tablet 30 
 

 X  

Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 30/50/60mg tablet dispersible 60 
 

 X  

Lamivudine 150mg 
 

 X  

Raltegravir 25mg chewable tablet 60 
 

  X 

Raltegravir 100mg tablet 60 
 

  X 

Raltegravir 400mg tablet 60 
 

 X  

Ritonavir 25mg tablet 30 
 

 X  

Ritonavir 100mg tablet 30 
 

 X  

Ritonavir 100mg tablet 60 
 

 X  

Tenofovir 300mg tablet 30 
  X  

 

Zidovudine 50mg/5ml Oral solution 100ml 
  X  

 

Zidovudine 50mg/5ml Oral solution 240ml 
  X  

 

Zidovudine 300mg tablet 60 
 

 X  

Médicaments stratégiques utilisés dans les programmes VIH 

Hépatite B 

Entecavir 0.5mg tablet 30 
   X  

Entecavir 0.5mg tablet 90 
 

  X 

Entecavir 1mg tablet 30 
   X  

Entecavir 1mg tablet 90 
   X  

Tenofovir 300mg tablet 30 
  X  

 

Hépatite C 

Daclatasvir 30mg tablet 28 
   X  

Daclatasvir 60mg tablet 28 
   X  

Sofosbuvir 400mg tablet 28 
   X  

Sofosbuvir+Daclatasvir 400+60mg tablet co–blistered 28 blister 
   X  

Sofosbuvir/ Ledipasvir 400mg/90mg tablet 28 
   X  

Sofosbuvir/Velpatasvir tablet 400mg/100mg tablet 28 
 

  X 

Médicaments pour la prévention des infections liées au VIH 

Isoniazid 100mg tablet 100 
 

 X  
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Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 jours 225 jours  255 jours 285 jours 

Isoniazid 300mg tablet 30 
  X  

 

Isoniazid 300mg tablet 672 
  X  

 

Isoniazid 300mg tablet 1000 
  X  

 

Isoniazid/cotrimoxazole/vitamin B6 300/960/25mg tablet 30 
   X  

Rifapentine 150mg tablet 24 
 

  X 

Isoniazid/Rifapentine 300/300mg 36 tablet 
 

  X 

Médicament pour Kaposi Sarcoma 

Pegylated liposomal doxorubicin 2mg/ml 20mg 1 vial 
   X  

Pegylated liposomal doxorubicin 2mg/ml 50mg 1 vial 
   X  

Médicaments pour les maladies cryptococciques 

Amphotericin B liposomal 50mg for injection – 1 vial 
 

  X 

Flucytosine tablet 500mg tablet 100 
   X  

Flucytosine injection 10mg/ml 5 bottles 250ml 
   X  

Tests de diagnostic rapide (Liste non-exhaustive – référez-vous á l’Assurance Qualité du Fonds Mondial pour tout produit 
additionnel)   

ABON™ HIV 1/2/O Tri–Line HIV Rapid Test Device 40 tests accessories 
included 

  X  
 

ALERE HIV COMBO SET 100 tests accessories included 
  X  

 

Beijing Wantai Rapid Test for Antibody to Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) (Colloidal Gold Device) 50 tests accessories included 

  X  
 

DETERMINE HIV 1/2 SERUM/PLASMA 100 tests accessories included 
  X  

 

Diaquick HIV plus 25 tests 
  X  

 

Diaquick HIV plus WB 25 tests 
  X  

 

First Response HIV 1–2 O Card Test. Premier medical 30, 60 or 100 tests 
accessories included 

  X  
 

HIV 1/2 Stat Pak 20 tests 
  X  

 

MULTISURE® HIV Rapid Test 20 tests 
  X  

 

SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 accessories included 
  X  

 

Shanghai Kehua Diagnostic Kit for HIV(1+2) Antibody (Colloidal Gold) V2 50 
tests accessories included 

  X  
 

Toyo Anti–HIV 1/2 25 tests 
  X  

 

Uni–Gold HIV 100 tests 
  X  

 

Wondfo® One Step HIV 1/2 Whole Blood/Serum/Plasma Test 40 tests 
  X  

 

HIV–self tests 
  X  

 

Préservatifs 

Female condom – 1 piece 
   X  

Male condom – pack of 144 
   X  

Lubrifiants 

Lubricant 4 ml – water based – 1000 sachets 
   X  

Lubricant 4.3 ml – water based – 1000 sachets 
 

  X 
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Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 jours 225 jours  255 jours 285 jours 

Lubricant 5 ml – water based – 1000 sachets 
 

  X 

Charge virale 

Abbott 
Instrument  

  X  
 

Viral Load / EID + consumables 
  X  

 

Biocentric 
Instrument 

  X  
 

Viral Load + consumables  
  X  

 

Biomerieux 
Instrument 

  X  
 

Viral Load + consumables  
  X  

 

Cepheid 
Instrument 

  X  
 

Viral Load / EID 
  X  

 

Hologic 
Instrument 

  X  
 

Viral Load 
  X  

 

Qiagen 
Instrument 

  X  
 

Viral Load + consumables  
  X  

 

Roche 
Instrument 

  X  
 

Viral Load / EID + consumables 
  X  
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Paludisme: 

Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 
jours 

225 
jours  

255 
jours 

285 
jours 

355 
jours 

385 
jours 

Artemether/Lumefantrine 20/120mg 18 tablet 30 blister 
 

X    
  

Artemether/Lumefantrine 20/120mg 24 tablet 30 blister 
 

X    
  

Artemether/Lumefantrine 40/240mg 6 tablet 1 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 40/240mg 6 tablet 30 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 40/240mg 12 tablet 30 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 60/360mg 6 tablet 1 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 60/360mg 6 tablet 30 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 80/480mg 6 tablet 30 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 80/480mg 6 tablet 1 blister 
 

X     

Artemether/Lumefantrine 20/120mg 6 tablet dispersible 30 blister 
 

X    
  

Artemether/Lumefantrine 20/120mg 12 tablet dispersible 30 blister 
 

X     

Artesunate/Amodiaquine 25/67.5mg 3 tablet 25 blister 
 

X     

Artesunate/Amodiaquine 50/135mg 3 tablet 25 blister 
 

X     

Artesunate/Amodiaquine 100/270mg 3 tablet 25 blister 
 

X   
   

Artesunate/Amodiaquine 100/270mg 6 tablet 25 blister 
 

X   
   

Autres CTAs et médicaments anti-paludiques 

Artesunate/Mefloquine 25/50mg 3 tablet 
 

  
 X   

Artesunate/Mefloquine 25/50mg 6 tablet 
 

  
 X   

Artesunate/Mefloquine 100/200mg 3 tablet 
   X   

Artesunate/Mefloquine 100/200mg 6 tablet 
   X   

Artesunate 60mg powder for solution for injection – 1 vial 
  X    

Artesunate 100mg suppository 2 
  X  

   

Amodiaquine (as hydrochloride)+Sulfadoxine/Pyrimethamine 
76.5mg+250/12.5mg 3+1 tablet dispersible co–blistered 50 blister 

   X   

Amodiaquine (as hydrochloride)+Sulfadoxine/Pyrimethamine 
153mg+500/25mg 3+1 tablet dispersible co–blistered 50 blister 

   X   

Artesunate/Pyronaridine 20/60mg granule 90 
 

  X   

Artesunate/Pyronaridine 60/180mg tablet 9 tablet 10 blister 
   X   

Piperaquine tetraphosphate (as the 
tetrahydrate;PQP)/Dihydroartemisinin (DHA) 160/20mg 3 tablet 

 
X     

Piperaquine tetraphosphate (as the 
tetrahydrate;PQP)/Dihydroartemisinin (DHA) 320/40mg 3 tablet 

 
X     

Piperaquine tetraphosphate (as the 
tetrahydrate;PQP)/Dihydroartemisinin (DHA) 320/40mg 6 tablet 

 
X     

Piperaquine tetraphosphate (as the 
tetrahydrate;PQP)/Dihydroartemisinin (DHA) 320/40mg 9 tablet 

 
X     

Piperaquine tetraphosphate (as the 
tetrahydrate;PQP)/Dihydroartemisinin (DHA) 320/40mg 12 tablet 

 
X     

Sulfadoxine/Pyrimethamine 500/25mg tablet 100 
 

X  
    

Sulfadoxine/Pyrimethamine 500/25mg tablet 1000   
 

X  
    

Sulfadoxine/Pyrimethamine 500/25mg 3 tablet 10 blister 
 

X  
    

Sulfadoxine/Pyrimethamine 500/25mg 3 tablet 50 blister 
 

X  
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Délai total conservateur pour but de planification dans le 
contexte de l’impact du COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

180 
jours 

225 
jours  

255 
jours 

285 
jours 

355 
jours 

385 
jours 

Sulfadoxine/Pyrimethamine 500/25mg 3 tablet 100 blister   
 

X  
 

  

Primaquine 7.5mg (as base) (equivalent to 13.2mg Primaquine 
Phosphate) 10 tablet 10 blister 

 
X  

    

Primaquine 7.5mg (as base) (equivalent to 13.2mg Primaquine 
Phosphate) 10 tablet 100 blister 

 
X  

 
  

Primaquine 7.5mg (as base) (equivalent to 13.2mg Primaquine 
Phosphate) tablet 1000 

 
X  

 
  

Chloroquine (as Phosphate) 250mg as phosphate (155mg as base) 10 
tablet 10 blister 

 
X  

    

Chloroquine (as Phosphate) 250mg as phosphate (155mg as base) 
100 tablet 10 blister 

 
X  

 
  

Chloroquine (as Phosphate) 250mg as phosphate (155mg as base) 
1000 tablet 

 
X  

 
  

Tests de diagnostic rapide – Paludisme 

Malaria Rapid Diagnostic Test Kit – Antigen Pf – accessories included – 
25 tests 

 
  X 

   

Malaria Rapid Diagnostic Test kit – Antigen Pf – POCT – accessories 
included – 25 x 1 test 

   X   

Malaria Rapid Diagnostic Test Kit – Antigen Pf / Pv – accessories 
included – 25 tests 

 
  X 

   

Malaria Rapid Diagnostic Test Kit – Antigen Pf / Pv – POCT – 
accessories included – 25 x 1 test 

   X   

Malaria Rapid Diagnostic Test Kit – Antigen Pf / Pan – accessories 
included – 25 tests 

 
  X 

   

Malaria Rapid Diagnostic Test Kit – Antigen Pf/Pan – POCT– 
accessories included – 25 x 1 test  

    X   

MILDAs 

LLIN – Pyrethroid 
  X  

   

LLIN – PBO  
     X  

PID (Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticide) liste non exhaustive – référez-vous á l’Assurance Qualité du Fonds Mondial pour 
tout produit additionnel   

Bendiocarb 80% (wettable powder – WP) 62.5g 
    

X  

Bendiocarb 80% (wettable powder – WP) 100g 
    

X  

Bendiocarb 80% (wettable powder – WP) 125g 
    

X  

Bendiocarb 80% (wettable powder in water soluble bag – WP–SB) 
62.5g 

    
X  

Bendiocarb 80% (wettable powder in water soluble bag – WP–SB) 
100g 

 
  

 
X  

Bendiocarb 80% (wettable powder in water soluble bag – WP–SB) 
125g 

 
  

 
X  

Clothianidin 50% [SUMISHIELD] (water dispersible granules – WG) 
150g 

    
X  

Clothianidin & Deltamethrin 56.25% [FLUDORA FUSION] (wettable 
powder in water soluble bag – WP–SB), 80g 

 
  

 
X  

Clothianidin & Deltamethrin 56.25% [FLUDORA FUSION] (wettable 
powder in water soluble bag – WP–SB), 100g 

 
  

 
X  

Deltamethrin 25% (water dispersible granules – WG) 20g 
    

X  

Deltamethrin 25% (water dispersible granules – WG) 25g 
    

X  

Deltamethrin 5% (wettable powder – WP) 100g 
    

X  

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) 75% (wettable powder – WP) 
670g 

    
X  

Lambda–cyhalothrin 10% (capsule suspension – CS) 62.5ml 
    

X  

Pirimiphos–methyl [ACTELLIC] 300 g/L (capsule suspension – CS) 
833ml  

    
X  
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Autres équipements: 

Délai total conservateur pour but de 
planification dans le contexte de l’impact du 
COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

120 jours 165 jours  195 jours 225 jours 255 jours 295 jours 315 jours 

Véhicules motorisés 
 

            

Véhicule motorisé (ex-stock) 
  X  

    

Véhicule motorisé (ex-usine)  
     X  

 

Motocyclettes 

Motocyclette (ex-stock) 
  X  

    

Motocyclette (ex-usine) 
 

    X  
 

Camions 

Camion porte-containeurs  
     X  

 

Camion réfrigérés  
     X  

 

Camions plateaux 
     X  

 

Autobus  

Minibus 
   X  

   

Autobus 
    X  

  

Ambulances 

Ambulance (ex-stock) 
   X  

   

Ambulance (ex-usine) 
     X  

 

Cliniques mobiles 

Clinique gynécologiques  
      X  

Laboratoire mobile  
      X  

Unité mobile TB rayon-X 
      X  

Unité don de sang 
      X  

Equipement informatique  

Ordinateur portable 
 

X  
     

Ordinateur de bureau  
 

X  
     

Imprimantes 
 

X  
     

Incinérateurs 

Incinérateur médical  
   X  

   

Incinérateur non-médical 
   X  

   

Générateurs  

Générateur 50HZ  
  X  

    

Générateur 60 HZ 
  X  

    

Matériel de manipulation 

Chariots élévateurs  
   X  

   

Chariots télescopiques 
    X  

  

Bâtiments préfabriqués 
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Délai total conservateur pour but de 
planification dans le contexte de l’impact du 
COVID-19 sur les chaines 
d’approvisionnement (livraison DAP)* 

120 jours 165 jours  195 jours 225 jours 255 jours 295 jours 315 jours 

Préfab pour région chaude 
       

Préfab pour région froide 
       

Instruments solaires  

Lampadaire solaire 
   X  

   

Lanterne solaire 
   X  

   

Réfrigérateur solaire  
  X  

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


